



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Coordenador(a): Centro de Ciências Naturais e Humanas

PLANO DE TRABALHO

1. TÍTULO DO PROJETO

Apoio à Realização das Etapas no Estado de São Paulo da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

2. OBJETO

Proposta de cooperação da Universidade Federal do ABC como instituição parceira da Comissão Organizadora Estadual (COE) em articulação com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) na realização das atividades relacionadas às etapas preparatórias da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. A UFABC também atua como facilitadora e articuladora junto ao Ministério da Educação na captação de recurso para garantir a realização das etapas preparatórias, por meio das docentes Natalia Pirani Ghilardi-Lopes e Roberta Assis Maia, membros da COE. A COE é responsável pela elaboração das atividades de cada etapa.

3. APRESENTAÇÃO

A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) é uma iniciativa que envolve a articulação com diversas parcerias. O processo de sua realização é uma ação conjunta do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei nº 9.795/99, e regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002. Trata-se de um processo formativo que, ao mobilizar as escolas de Educação Básica, estimula o desenvolvimento de ações de educação ambiental de forma integrada e interdisciplinar, contínua e permanente, em conformidade com as orientações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, (Resolução CNE/CP nº 02/2012).

4. JUSTIFICATIVA:

A V CNIJMA terá como tema “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas” e tem o propósito de estimular a participação e o diálogo na comunidade escolar pelo desenvolvimento de estudos e projetos voltados para sua realidade, partindo de uma visão sistêmica da educação ambiental, pois a conferência é um processo pedagógico de incentivo à pesquisa e de valorização de diferentes saberes. O contexto da escolha do tema da V CNIJMA considera o momento histórico em que a humanidade enfrenta diversos desafios que se relacionam com a gestão das águas, seja por excesso ou por escassez. Dessa forma, o tema escolhido para estudo relaciona-se à construção de conhecimentos voltados ao cuidado com as águas assumindo-se assim o cuidado com a vida. A realização da conferência prevê uma sequência de etapas que antecedem o encontro final. Tais etapas demandam atividades de articulação, mobilização, sensibilização, preparação e socialização dos projetos elaborados pelas escolas. A Universidade Federal do ABC, por meio das docentes

supracitadas, participará da COE-SP junto a outras instituições na elaboração de atividades relacionadas às etapas preparatórias e à etapa estadual da Conferência em São Paulo, assim como também atuará na administração dos recursos a serem empenhados pelo Ministério da Educação.

5. OBJETIVOS:

Objetivo Geral: Garantir a realização das etapas da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente no estado de São Paulo.

Objetivos Específicos: Mobilizar, articular e apoiar a realização de conferências locais, que ocorrerão nas escolas, bem como na Conferência Estadual, observando os critérios e princípios, estabelecidos no regulamento da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA).

6. METODOLOGIA

As atividades previstas neste projeto são fundamentadas no Regulamento Nacional da V CNIJMA e são voltadas para as escolas estaduais, municipais e privadas de Educação Básica no Estado de São Paulo. A preparação da conferência envolve os seguintes momentos: etapas escolar, regional e estadual, encontro preparatório da delegação paulista.

Tais atividades serão desenvolvidas de acordo com o planejamento elaborado pela Universidade Federal do ABC em parceria com a COE e em articulação com a SEE-SP.

7. METAS, ETAPAS E ATIVIDADES

- Etapa Escolar: Divulgar a VCNIJMA a 100% da rede de ensino do Estado de SP
- Etapa Estadual: Realizar uma Conferência Estadual para 160 participantes (entre delegados, gremistas e acompanhantes)
- Encontro Preparatório: promover a formação da delegação paulista composta por 25 participantes (entre delegados e acompanhantes)
- Etapa Nacional: Organizar o transporte e respectiva logística para participação da delegação paulista na VCNIJMA

8. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O projeto tem duração de 12 meses com início após a publicação do instrumento de parceria no Diário Oficial da União (DOU).

METAS	ETAPAS	ATIVIDADES	Mês											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago
1) Reuniões da COE/SP	1.1	Definição do regulamento estadual da V CNIJMA	■	■	■	■	■	■						
	1.2	Organização das etapas estaduais					■	■	■					
	1.3	Avaliação das etapas estaduais									■			
2) Videoconferências	2.1	Orientação para as Diretorias de Ensino e outras instituições sobre as etapas estaduais da V CNIJMA, sobre etapas, prazos e regulamento		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3) Criação de comissões regionais, com representação de jovens	3.1	Comissões regionais serão responsáveis por mobilizar escolas e organizar a etapa regional					■	■	■					
4) Etapa regional	4.1	Seleção dos 100 projetos que participarão da etapa estadual, dentre todos os projetos inscritos para participar da V CNIJMA								■				
5) Conferência Estadual	5.1	Realização da Conferência no Estado de SP								■	■			
6) Encontro preparatório	6.1	Preparação dos delegados e acompanhantes para a etapa Nacional da VCNIJMA										■		
7) Conferência Nacional	7.1	Organizar o transporte e respectiva logística para participação da delegação paulista na VCNIJMA										■		
8) Pós-conferência	8.1	Socialização da V CNIJMA – Delegação Paulista - avaliação										■	■	■

9. INDICADORES

Avaliação quantitativa e qualitativa da participação das escolas nos processos de mobilização:

- Quantitativa: número de projetos e escolas participantes. Na edição da IVCNIJMA, em 2013, participaram 1700 projetos, sendo um por escola.
- Qualitativa: conteúdo dos projetos, atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo regulamento estadual. Avaliações realizadas nas reuniões da Comissão Organizadora Estadual.

10. RESULTADOS ESPERADOS

- Obter a adesão das redes de ensino da educação básica estadual, municipal e privada do Estado de São Paulo nas diferentes etapas da VCNIJMA;
- Mobilizar equipes gestoras, professores, estudantes e comunidade escolar nas diversas etapas da VCNIJMA em torno das discussões socioambientais, em especial sobre a água;
- Contribuir com a conscientização a respeito do tema Água como direito humano e recurso finito.

11. EQUIPE DO PROJETO

Técnicos da unidade executora ou externos responsáveis pela formulação, implantação, monitoramento e avaliação do projeto. Deverá ser indicado, obrigatoriamente, um coordenador.

EQUIPE TÉCNICA

Nome	CPF	SLAPE	Instituição (vínculo empregatício)	Função no projeto	Carga horária Total	Duração da participação (meses)	Valor Total (quando envolver pagamento)
Natalia Pirani Ghilardi-Lopes	221.060.398-67	1762351	UFABC	Coordenador Geral Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Roberta Assis Maia	861.786.011-15	2314294	UFABC	Coordenador Adjunto Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda	269304278-02	1707641	UFABC	colaboradora	30h	4 meses	-----
Andréia Cristina Barroso Cardoso	053.191.256-66		Secretaria de Estado da Educação de São Paulo	Coordenador Adjunto Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Fernando Martins Pereira da Silva	066.152.176-19		Instituto Akatu	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Denise Conselheiro	213.849.958-89		Instituto Akatu	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Ana Carolina Wolfe	035.953.629-85		Agir Ambiental	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Rafael Jó Girão	339.313.868-56		Agir Ambiental	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Raphaella Burtti	401.968.928-89		Secretaria de Estado da Educação de São Paulo	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Sonia Maria Brancaglioni	681.732.378-91		Secretaria de Estado da Educação de São Paulo	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Sergio Luiz Damiani	261.754.428-14		Secretaria de Estado da Educação de São Paulo	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----



Universidade Federal do ABC

Vania Aparecida dos Santos	133.012.878-83		Instituto Florestal	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Elizabeth Reymi Rodrigues	145.228.278-14		Secretaria de Estado da Educação de São Paulo	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Rachel Razzari	326.115.128-50		Secretaria de Estado de Meio Ambiente	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Natasha José Keber Favaro	298.498.418-85		Secretaria de Estado de Meio Ambiente	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Yara Maria Garbelotto	212.618.438-27		Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barueri	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Edson Grandisoli	151.975.708-57		Reconnecta	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----
Valdir Lamin Guedes Junior	070.922.996-83		Senac	Membro da COE-SP da VCNIJMA	200h	12 meses	-----

12. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

O custo total para realização do projeto é de R\$ 299.421,46, com aplicação prevista conforme discriminado abaixo.

ITENS DE DESPESA	VALOR (R\$)
PESSOA FÍSICA	
CLT	-----
Autônomo	-----
Estagiário	-----
Bolsa de Extensão	-----
Bolsa de Pesquisa	-----
Bolsa de Ensino	-----
MATERIAL DE CONSUMO	
Material de consumo nacional	10.500,00
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	
Equipamento nacional	-----
Material Permanente Nacional	-----
Livros	-----
SOFTWARE	
Software ou licença de software	-----
PASSAGENS	
Passagens aéreas nacionais	20.000,00
Passagens aéreas internacionais	-----
Passagens terrestres	-----
DIÁRIAS	
Diárias nacionais (R\$320,00 - CNPq)	111.000,00
Diárias internacionais	-----
PESSOA JURÍDICA	
Exemplo: Serviços gráficos (faixas, banners, folders e panfletos)	17.000,00
Exemplo: Serviços de apoio à realização de eventos (cerimonial, locação de equipamentos de som, coffee break)	38.000,00
Exemplo: Serviços de transporte	49.025,00
Exemplo: Serviços de manutenção de Equipamentos	-----
IMPORTAÇÃO	
Material de consumo importado	-----
Equipamento importado	-----
Despesas acessórias de importação	-----
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	
Custo Operacional Fundep (quando necessário) entre 8% e 10%	29.942,08
RECOLHIMENTO VIA GRU – RESOLUÇÃO DA UFABC	
UFABC (entre 8% e 10% quando se aplicar)	23.953,66
TOTAL	299.421,46

12.1 Fonte de Financiamento

Ministério da Educação e Cultura

13. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Para gestão administrativa e financeira deste projeto será utilizada fundação de apoio credenciada pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), conforme autorizado pela Lei Federal nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994 e disciplinada pelo Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010. A fundação gestora se responsabilizará por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, bem como pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos porventura devidos em decorrência da execução deste projeto. Todo o recurso do projeto será gerido pela fundação de apoio através de conta bancária mantida em instituição financeira oficial e havendo saldo não utilizado ao final do projeto a fundação de apoio deverá devolver este recurso através de GRU na Conta Única da UFABC. Os bens e materiais de consumo adquiridos para uso no projeto deverão ser colocados à disposição da Coordenação, sendo a propriedade dos bens duráveis doada à UFABC após o encerramento do projeto. Caberá a UFABC proceder ao ordenamento dos pedidos, necessários à execução das atividades previstas neste documento, no sistema de gestão de projetos da fundação.

13.1 Prestação de Contas

A prestação de contas pela fundação gestora se dará conforme determinado pelo Decreto 7.423/10 em seus artigos 11º e 12º.

14. CONCLUSÃO

Espera-se que esta iniciativa contribua para que os objetivos da VCNIJMA sejam atingidos no estado de São Paulo e que seja estreitada a ligação da UFABC com a SEE/SP para a melhoria da educação básica no estado.

15. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO

Este projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro _____ em ____/____/____.

Santo André, 17 de novembro de 2017.



Professor(a) Dr(a). Natalia Pirani Ghilardi Lopes
Coordenador(a) do Projeto